

Viikko 40 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla on ulkopuolisten töiden osalta tehty mm. pääsisäänkäynnin kuitusementtilevytyksiä ja viimeisiä pintakermisennuksia. Ensi viikolla tarkoitus on myös aloittaa pihojen muotoilut.

Rakennuksen sisäpuolella jatkuvat mm. maalaus- ja tasoitetyöt, lattioiden pinnoitustyöt sekä kaikki talotekniikan työt. Ullakkotiloissa tehdään viimeisiä töitä ennen puhallusvillan asennusta.



Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy