

Viikko 44 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Koulun ulkopuoliset työt alkavat olla tältä vuodelta valmiit. Viimeisiä maanrakennustöitä ja lasiseinäasennuksia sekä niiden pellityksiä tehdään vielä pari viikkoa. Ulkopuoliset työt jatkuvat viher- ja kivitöiden sekä ulkovarusteasennusten merkeissä keväällä 2025.

Sisäpuolella rakennustyöt jatkuvat normaalisti talven yli. Uutena työvaiheena ensi viikolla on alkamassa palvelukeittiön akryylibetonilattian asennus. Myös sisäovien ja sisäikkunoiden asennus alkaa ensi viikolla.



Kuvassa kuvaamataidon luokan keskeneräistä kalustusta

Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy