

Viikko 46 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tämän viikon työvaiheina Tervakosken koulun työmaalla on ollut mm. ulkopuolella pinnantasauksia sekä viimeisen sisäänkäyntikatoksen teräsrungon asennus.

Rakennuksen sisäpuolella aloitettiin purunpoistojärjestelmän asennukset teknisen käsityön tiloissa. Lisäksi käynnissä on mm. sisäovien ja sisäikkunoiden asennus ensimmäisessä kerroksessa. IV- konehuoneessa aloitettiin valmistautuminen IV-koneiden sisäänottoon ja asennukseen.



Julkisivu pääsisäänkäynnin puolelta.

Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy