

Viikko 8 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla on asennettu Tervakosken koulun viimeisiä alakattorunkoja. Alakattotyöt jatkuvat alakattojen ummistuksilla sitä mukaa kun alakaton yläpuoliset osat on saatu siivottua pölyttämiksi.

Ensi viikolla alkaa kolmannen kerroksen viimeisten kiintokalusteiden asennus sekä mm. pukukaappien ja lokerikkojen asennus.



Kuvassa opettajanhuoneen taukokeittiö lähes valmiina

Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy