

Viikko 12 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tämän viikon työvaiheisiin on kuulunut lähinnä viimeistelyitä, varusteasennuksia ja loppusiivouksia. Koulun kaikki pukukaapit, lokerikot ja naulakkokalusteet saatiin myös tällä viikolla asennettua valmiiksi. IV-konehuone alkaa olla pian olla valmiudessa järjestelmien testausta varten.

Sää on ollut sen verran lämmin, että maanrakennustyöt pääsevät jatkumaan lähipäivinä.



Lauri Hassi
YIT Rakennus Oy