

Viikko 17 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Rakennuksen sisäpuoli alkaa näyttää valmiilta. Enää viimeistelytyöt ja loppusiivous ovat kesken. Talotekniikan toimintakokeet jatkuvat edelleen.

Ulkopuolella Patalantien puoleiset pihatyöt ovat edenneet suunnitellusti ja parin viikon päästä siellä aletaan valmistautumaan pihan asfaltointiin. Liikuntahallin edessä olevalla alueella maanrakennustyöt ovat valmiit ja pihakatoksen perustustyö on käynnissä.



Lauri Hassi
YIT Rakennus Oy