

Viikko 13 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla päästiin jatkamaan maanrakennustöitä koulun piha-alueella. Ensi viikolla maanrakennustyöt siirtyvät liikuntahallin etupuolelle, johon tulee sijoittumaan osa Tervakosken koulun pihatoiminnoista. Työmaa-alue on aidattu tältä osin tällä viikolla.

Rakennuksen sisäpuolella työt jatkuvat viimeisillä talotekniikan asennuksilla ja varusteasennuksilla sekä loppusiivouksella.



Lauri Hassi
YIT Rakennus Oy