

Viikko 15 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Maanrakennustyöt ovat olleet käynnissä liikuntahallin edessä nyt pari viikkoa ja lähiaikoina työt alkavat sen osalta valmistumaan. Maanrakennustöiden jälkeen alueella alkaa liikuntavälineiden ja ulkopeliareenan asennukset. Ensi viikolla aloitetaan pihatyöt talon pääsisääntäytymisen puolella mm. kiveyksien ja polkupyörätelineiden asennuksilla.

Rakennuksen sisäpuolelle on saatu ensimmäisiä ilmanvaihtokoneita käynnistettyä ilmanvaihdon mittauksia ja säätöjä varten. Homma jatkuu vielä muutaman viikon pölyttömyyssiivouksen etenemisen mukaan. Rakennustöiden osalta käynnissä on lähinnä viimeistelyitä.



Lauri Hassi
YIT Rakennus Oy